

保德县电子商务进农村综合示范项目 验收公示

11月14日，按照《保德县电子商务进农村综合示范县方案》要求，县工信局组织第三方对保德县电子商务进农村综合示范项目进行了验收，验收组一行实地察看了县公共服务中心，查阅了相关资料，听取了中标单位项目建设运营进展情况汇报。一致认为项目建设运营的一中心四大体系均已完成既定任务，总体合格。同时反馈了项目建设运营中存在的问题，明确了下一步工作重点和措施，现将验收结果予以公示，望社会各界进行监督，监督电话：0350-7322073。

附：保德县电子商务进农村综合示范项目验收表

保德县电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室（代章）

2020年11月14日



保德县电子商务进农村综合示范项目验收表

序号	体系建设	完成情况	验收意见	签字
1	公共服务中心体系	<p>1. 公共服务中心建设已完成，分为上下二层约2000平方米。一楼建设有综合性展示大厅、便民店、实训店、农产品检测检验中心。二楼建设有招商运营中心、培训中心、企业孵化中心、一站式服务中心等功能区。建成后的电商公共服务中心对有需要的相关企业及个人实行完全开放、免费提供入驻，目前入驻电商企业、加工企业、银行企业共14家。</p> <p>2. 已派驻13人的运营团队，负责本项目的建设运营：</p> <p>3. 县电子商务公共服务中心运营，已建设线上线下融合的公共服务体系，并配备了专职运营人员，提供业务对接、咨询等服务。</p> <p>4. 建立了农村电子商务运行监测数据库，已与商务部数据系统实现对接，并负责数据上报。</p> <p>5. 县农村电商已进行宣传推广，并将本地电子商务氛围营造、平台建设与当地农特产品推介进行有机结合。</p> <p>6. 电商服务中心对县从事网络创业和服务的人员实现提供技术支持、管理咨询等服务。</p>	合格	牛云
2	服务站点体系	<p>全县222个行政村截止到目前为止已建成13个乡镇便民服务站、134个村便民服务点，其中贫困村63个，且无重复建设。行政村服务站点覆盖率66%，贫困村服务站点覆盖率达到61.2%。站点配置：货架、电脑、代买代卖台账本、物流台账本、站长手册、门头制作安装、铜牌、统一标识、展板。下一步继续站点维护运营，并组织开展站点活动。</p>	合格	牛云

3	物流体系	<p>1. 物流分拣中心装修已完成, 占地面积1200平方米, 于2019年12月下旬正式投入使用, 中心集物流分拣、企业办公、货物仓储、货物打包、货物安检、冷链仓储多功能为一体。</p> <p>2. 目前已有五家快递企业入驻, 分别是圆通快递、中通快递、顺丰快递、天天快递、极兔快递, 且已整合圆通快递、天天快递进行统一配送。</p> <p>3. 快递时效性大幅度提高, 以前3-7天才能到达各乡镇网点上的包裹, 现在24小时就能到达, 村级配送网点的包裹, 现在48小时就能到达。</p> <p>4. 据调查显示太原市快递资费为: 省内首重10元, 续重5元/kg; 省外邮寄首重15元, 续重10元/kg。创客快建(天津)网络科技有限公司运营我县电子商务进农村综合示范项目物流分拣配送中心以来, 保德县电商物流分拣配送中心与入驻快递企业达成合作意向, 资费明显下降, 1000g内全国范围(偏远地区之外)中省内包裹资费首重6元, 续重2元/kg; 省外包裹资费首重8元, 续重2元/kg; 整合后降低了资费成本, 已实现上行物流快递价格低于省会城市快递价格。</p>	合格	2020 AA
4	农产品上行体系	<p>1. 已开设京东、淘宝店、霸道总裁网上店铺, 并负责运营, 已上传产品至832消费扶贫网。</p> <p>2. 在县内举办“网红核桃节”等11场线下产品展销活动, 组织本县企业和产品参加北京、天津、南京、杭州、厦门等地15场展会, 推动本地产品全国销售。</p> <p>3. 培育“谷香保德”区域公共品牌, 已获商标注册受理, 已召开品牌发布会, 并授权9家企业使用。</p> <p>4. 已上线溯源系统, 已有7家企业、50余款产品使用。</p> <p>5. 协助多家本地企业提交“三品一标”认证材料, 其中已有3家企业申请获受理。</p>	合格	2020
5	培训体系	<p>已完成有效培训177期7170人次, 其中贫困户4089人次:</p> <p>1. 普及培训121期4215人次, 其中贫困户2775人次;</p> <p>2. 党政干部培训1期158人;</p> <p>3. 站长培训13期594人次, 其中贫困户219人次;</p> <p>4. 进阶培训1期470人次, 其中贫困户123人次;</p> <p>5. 增值培训1期466人次, 其中贫困户124人次;</p> <p>6. 线上培训11期401人次, 其中贫困户34人次;</p> <p>7. 百人网红培训2期43人次。</p>	合格	2020
<p>验收结论: 资料情况属实, 项目运营成效有待提升。 2020.11.14 2020</p>				